

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 21/2023/MK zo dňa 13.11.2023
na stavbu: Rekonštrukcia MK v obci Čierne
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Obec Čierne
Čierne 189, 023 13
štatutárny zástupca: Ing. Peter Staňo
bankové spojenie: VÚB banka, IBAN: SK57 0200 0000 0000 1412 5322
IČO: 00313980
DIČ: 2020552985
(ďalej len objednávateľ)

2. Zhotoviteľ : Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV
023 01 Oščadnica 19
Zapísaný: Obvodný úrad ZA pod č. 502-2912
štatutárny zástupca: Ing. Pavol Šutý, Fyzická osoba podnikateľ
bankové spojenie: VÚB banka, IBAN : SK57 0200 00005 2744 9322
IČO: 22 605 789
IČ DPH: SK 1020452433
tel.: 0905556370
e-mail: suty-est@ekostavoscadnica.sk
(ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa týmto dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 4.10.2022, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zrekonštruovať miestne komunikácie v obci Čierne v znení dodatku č. 1 (ďalej spolu len „Dodatok“) nasledovne:

Na stavbe nastali zmeny a to navýšenie výmery podľa skutočného zamerania vykonaných prác, kedy sa mení bod **V. Cena diela** a to nasledovne:

V. Cena diela

bod 5.1. Celková cena diela:

Cena podľa ZOD vr. DPH	22 408,28 €
Dodatok č. 1	2 409,53 €
Celková cena diela vr. DPH	24 817,81 €

Ostatné body zmluvy ostávajú v platnosti bezo zmeny.

Súčasťou dodatku je položkový rozpočet naviac prác.

Dodatok je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1 si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

Príloha: Súpis prác naviac

V Čiernom 7. 12. 2023

Dňa: 7. 12. 2023

Za objednávateľa



Ing. Peter Staňo
Starosta obce

Za zhotoviteľa

Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV
023 01 Oščadnica 19
DIČ: 1020452433
1020452433

Ing. Pavol Šutý
FO podnikateľ